

dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Svazek obcí „Povodí loučka“, se sídlem: Družstevní 92, 789 71 Leština, IČO: 70880751, zastoupený Jiřím Bartošem – předsedou svazku
na straně jedné, dále též jen jako „objednatel“

a

2. spol. WOXI poklopservis s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, zastoupený Richardem Kovářem, jednatelem
na straně druhé, dále též jen jako „zhotovitel“

společně dále též jen jako „smluvní strany“

tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Specifikace smlouvy

1. Smluvní strany uzavřeli dne 8.6.2022 smlouvu o dílo o opravě a výměně poklopů veřejné splaškové kanalizace s místem plnění v obci Brníčko, Strupšín, Hrabíšín, Dlouhomilov, Leština, Lesnice *Dále jen jako smlouva nebo dílo.*
2. V rámci plnění díla byly zjištěny další závady na stávajících kanalizačních poklopech, na jejichž stav zhotovitel upozornil objednatele a na základě odborného posouzení objednatel usoudil, že oprava dalších částí veřejné splaškové kanalizace je nezbytně nutná.
3. Dle čl. 3. odst. 3.6. byl dle smlouvy o dílo sjednán závazek uzavřít dodatek k provádění víceprací.

II. Provedení víceprací

III.

1. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést vícepráce v následujícím rozsahu:
 - z důvodu vyššího provozu a nadměrného zatížení kanalizačních šachet bude v obci Hrabíšín – směr Libina, opraveno 32 kusů šachet s poklopem vyššího zatížení E 600
 - z důvodu zjištění havarijního poškození šachet při samotné realizaci opravy šachet - nadměrné výřezy, asfaltování a stavební opravné práce, v některých případech generální opravy šachet je nutné tyto práce provést, dle skutečného poškození, které bude vzájemně odsouhlaseno

a to ve lhůtě do 30.11.2022 v rozsahu plnění, jak je sjednáno ve smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu víceprací, vyčíslenou dle nabídky zhotovitele, která je součástí smlouvy.

IV. Ostatní ujednání

Ve všech ostatních bodech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že všem jeho ujednáním porozuměly a na důkaz své pravé a svobodné vůle přijmout všechny závazky z tohoto dodatku vyplývající připojují své podpisy.


V Leštině dne 20.6.2022

V Hovězí dne 20.6.2022

Objednatel


Zhotovitel

SVAZEK OBCÍ POVODÍ LOUČKA
Družstevní 92, 789 71 Leština
IČ: 70880751



Svazek obcí „Povodí loučka“
zast. Jiřím Bartošem předsedou svazku


PROVOZOVNÍ AREÁL SPRÁVA A ÚPRAVA SILNIC VALAŠSKA
J.S. O.P.S. u Vstupu 182
IČO: 08273433 ZPS: 133/53253



spol. WOXI poklopservis s.r.o.
zast. Richardem Kovářem, jednatelem